

# 广东省教育科学规划项目中期检查报告书

项目名称	建设数字校园文化促进区域学校特色发展与品牌塑造研究		
项目负责人	任毅	所在学校	顺德区中小学德育研究会（课题申报单位）
最终成果形式	研究报告	项目批准号	2018YQJK152
<b>一、研究工作进展情况</b> （工作方案、调研计划、实施情况、拟开展的工作、存在的问题，能否按时完成研究计划、经费使用情况等） 课题实施以来，课题组按照既定的计划开展研究工作，报告如下： <b>一、实施情况</b> 1. 开题会 课题立项之后，课题组依据工作计划于 2018 年 10 月 13 日在梁开中学召开了开题会预备会议，当月 23 日在广州纪光新媒体有限公司举行了开题会，所有与会专家和课题组成员参观学习了纪光新媒体公司开发的建设数字校园文化相关的软、硬件设备设施和文化建设理念。 2. 外出观摩学习 2018 年 10 月 23 日，顺德区中小学德育研究会组织课题组成员到广州番禺南村镇锦绣香江小学和东莞可园中学两所省内数字校园文化示范学校进行了实地考察和学习，借鉴它们在建设数字校园文化与学校特色发展、品牌塑造的先进理念和成功经验，为课题的顺利开展提供理论和实践的参考。 3. 实验校申报 由学校自愿申报（填报《顺德区中小学数字校园文化建设项目意愿书》），顺德区德育研究会和课题组共同研究，确定顺德中专、顺德一中实验学校、顺德顺峰中学、顺德梁开中学、顺德一中附小（现改名为顺德本真未来学校）、顺德北滘中心小学共 5 所学校成为第一批课题实验学校，并开展相关课题实验研究工作。 4. 实验校调研 根据 2019 年 4 月份各实验校填报的《顺德区中小学数字校园文化建设推进工作进度表（2019 年）》，课题组于 9 月 19 至 20 日到各校进行调研，了解和交流各校数字校园文化建设的推进情况和反馈，指导并总结各实验校数字校园文化建设的特色和优势。 5. 论坛暨颁牌 为进一步增强我区中小学对数字校园文化内涵的认识以及通过建设数字校园文化促进学校特色发展与品牌塑造，2019 年 11 月 15 日，由顺德区中小学德育研究会举办一期建设数字校园文化促进区域学校特色发展与品牌塑造研究论坛，全区部分中小学、课题实验校、			

课题组成员等参加了会议，顺德中专学校等五所课题实验校在会上分享了本校数字化校园文化文化建设经验，广东省数字校园文化建设专家郑臣喜教授作了“新技术时代的校园文化新形态”专题报告并为实验校授牌，会后所有参会人员一起实地参观了顺德中专学校的“汽车技术”、“城市轨道交通”等数字校园文化建设特色项目。

## 6.阶段性成果

2018年10月开发“建设数字校园文化促进区域学校特色发展与品牌塑造研究”专题网站 [www.ktgi.net](http://www.ktgi.net)（电脑版、手机版），从课题管理、资源专业性和时效性为课题的持续开展提供有力的支撑。

2019年第10期《教育信息技术》发表课题组成员撰写的三篇文章，分别从显性、隐性、综合角度对数字校园文化建设实践进行了反思和沉淀。

## 二、拟开展的工作

1. “党建引领、文化育人”数字校园文化电子墙建设。
2. “新时代、新文化、新技术”数字校园文化征文活动。
3. 数字校园文化建设成果分享活动。

## 三、存在问题

1. 受疫情影响（停课、活动受限等），课题研究计划未能如期开展，需要延期。
2. 数字校园文化云平台及相关建设需要学校投入资金，属于自愿行为，学校是否有这笔资金不是课题组能力解决范围。
3. 数字校园文化建设与特色（品牌）关系的的界定还需进一步思考。
4. 课题网站还需要完善。

## 四、课题延期

申请课题延期，补回2020.1--2020.5共5个月时间（即2020.6--2020.10），在此基础上再延迟一年（2020.11--2021.10），即延迟到2021年10月。

## 五、经费使用

严格按照《广东省财政厅关于省级财政社会科学研究项目资金的管理办法》、《佛山市教育科研立项课题管理办法》、《顺德区教育科研课题管理办法》等文件要求使用经费。截至2021年1月15日，已用费用：7064元。

## 二、1—2 项代表性成果简介（基本内容、学术价值、社会影响等）

1. 广东省教育科研“十三五”规划 2018 年度研究课题“建设数字校园文化促进区域学校特色发展与品牌塑造研究”专题网站（电脑版、手机版）于 2018 年 10 月上线开通。网站集课题的资料存储、动态管理、辐射宣传为一体，设有“课题简介”、“文件通知”、“研究资讯”、“课题成果”、“资源共享”等栏目，是全面展示课题的研究动态和成果的数字化平台。

2. 《教育信息技术》2019 年第 10 期发表课题组成员的三篇文章：北滘中心小学廖晓锋和杜淑欢撰写的《创客教育在小学综合实践活动中的融合应用》、顺德区教育发展中心任毅撰写的《数字制度文化体系建设研究----以顺德区教育发展中心为例》、顺德一中附小新德业学校徐艺撰写的《数字校园文化长廊建设探究---顺德一中附小新德业学校为例》分别从课程教育文化、数字制度文化和校园环境文化三个角度谈数字校园文化促特色品牌塑造。

科研管理部门审核意见：

同意

科研管理部门（签章）



年 月 日

注：如项目研究工作需推迟结项时间、调整研究方向、变更重要课题组成员等重大变更事项，需另填报《广东省教育科研项目重要事项变更申请表》。